
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA Nr ....../W/2024 
ROBOTY BUDOWLANE 

 

 
zawarta w dniu …………2024  roku w Szczecinie pomiędzy 
 
 
Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Bolesława Śmiałego 41 w Szczecinie, NIP 852-22-19-
954, REGON 811675807, reprezentowaną przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 
1a, wpisane pod numerem 0000157810 w Sądzie Rejonowym w Szczecinie XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 852-18-50-722, REGON 811015666, o 
kapitale zakładowym w wysokości: 603 727 713,00 zł  
w imieniu, którego działają: 
1. ……………………………………………………….. 
2........................................................................... 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
 
a 
………………………………………………………………………………………………...……………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy. Strony oświadczają, iż wyrażają zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków 
Umów o Roboty Budowlane (OWRB), obowiązujących w Szczecińskim Towarzystwie 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., stanowiących załącznik nr 6 do umowy. 
 
 

I.  PRZEDMIOT UMOWY 

 
 

§ 1          
 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wykonanie 

remontu elewacji frontowej i klatek schodowych oraz docieplenia elewacji tylnej 

budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 41 w Szczecinie”. 
2. Zakres prac obejmuje realizację wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego 

zrealizowania przedmiotowej umowy w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlano-
wykonawczym i przedmiarze robót, wykonanych przez „ARTOP Pracownia Projektowa 
Iwona Kaczyńska” w zakresie remontu elewacji frontowej i docieplenia elewacji tylnej 
budynku oraz w przedmiarze robót – w zakresie remontu klatek schodowych. 

 
 

§ 2 
 
Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu 

umowy stanowić będzie integralną część niniejszej umowy.  

 
 



§ 3 
 

Strony postanawiają, że przedmiot umowy stanowi przedmiot odbioru końcowego.  
 
 

II.  TERMINY UMOWNE, PRZEKAZANIE I ORGANIZACJA PLACU BUDOWY   

 
 

§ 4 
 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia robót (tj. termin osiągnięcia gotowości odbiorowej) ustala się na 

270 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy. 
3. Planowany termin podpisania protokołu końcowego odbioru robót – 25 dni 

kalendarzowe liczone od dnia osiągnięcia gotowości odbiorowej. 
 

 
§ 5 

 
1. Kierownikiem budowy specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ustanowionym przez 

Wykonawcę będzie Pan …………………………………………. 
2. Inspektorem nadzoru budowlanego ustanowionym przez Zamawiającego będzie 

Pan………………………………………….…............  
3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku – Prawo Budowlane oraz w granicach umocowania nadanego mu przez 
Zamawiającego. 

4. Inżynierem kontraktu ustanowionym przez Zamawiającego będzie Pan 
…………………………………… 

 
§ 6 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z projektem budowlano-

wykonawczym i przedmiarami robót, wykonanych przez „ARTOP Pracownia Projektowa 
Iwona Kaczyńska” w zakresie remontu elewacji frontowej i docieplenia elewacji tylnej 
budynku oraz w przedmiarze robót – w zakresie remontu klatek schodowych, zapisami 
niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej i 
wiedzy technicznej; 

b) złożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia 
kierownika budowy (na druku urzędowym) o podjęciu obowiązków kierownika budowy;  

c) zawiadomienia Zamawiającego o planowanej zmianie na stanowisku kierownika budowy 
oraz uzyskania jego pisemnej akceptacji; w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu stosownego, pisemnego uzasadnienia; Zamawiający może 
żądać zmiany na stanowisku kierownika budowy w przypadku nienależytego wykonywania 
obowiązków; 

d) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego przedsięwzięcia i 
dostarczenia go do Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, w 
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - edytowalnej (np. pliki Excel); w sytuacji 
zgłoszonych przez Zamawiającego do harmonogramu uwag, Wykonawca zobowiązany jest 
wprowadzić stosowne zmiany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
harmonogram rzeczowo – finansowy, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru oraz 
zatwierdzony przez Zamawiającego, stanowić będzie integralną część umowy; Wykonawca 
zobowiązany jest do realizowania prac zgodnie z tym harmonogramem, a także jego 
aktualizacji na żądanie Zamawiającego; 

e) przedłożenia najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, kserokopii umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w § 7; 



f) przed przystąpieniem do robót, wykonania opinii ornitologiczno-chiropterologicznej, 
oraz przekazania 1 egz. Zamawiającemu, a także stosowania się do zaleceń tej opinii i 
ewentualnych decyzji RDOŚ; 

g) uczestniczenia we wszelkich kontrolach przeprowadzanych przez organy zewnętrzne w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w trakcie jego odbioru, jeśli takie wystąpią; 

h) terminowego wykonywania kosztorysów na roboty zamienne i dodatkowe, jeśli takie 
wystąpią; 

i) przed zgłoszeniem (wpisem w dzienniku budowy) gotowości odbiorowej, przekazania 
Inspektorowi nadzoru dokumentów odbiorowych, o których mowa § 16 ust. 5 niniejszej 
umowy, 

j) do uczestniczenia w naradach roboczych; kierownik budowy wraz z nadzorem 
inwestorskim i Inżynierem kontraktu ustalą dzień i godzinę narad; narady będą odbywać się 
raz w tygodniu, na placu budowy; obecność kierownika na naradach obowiązkowa, 

k) uzyskania zatwierdzenia materiałów budowlanych, wyrobów, urządzeń przed ich 
wbudowaniem, przedkładania Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie 
ich do stosowania w budownictwie oraz wykazania zgodności proponowanych materiałów, 
wyrobów, urządzeń z dokumentacją projektową; 

l) stosowania wzorów druków przekazanych przez Zamawiającego m.in: protokołu stanu 
zaawansowania rzeczowo-finansowego robót, stanowiącego załącznik do faktur, wniosku 
materiałowego. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać w ciągu trwania niniejszej umowy umowę 

ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia, obejmującej także pracowników i osoby 
trzecie (w tym podwykonawców), za szkody mogące powstać w związku z wykonywaniem 
robót objętych przedmiotem niniejszej umowy (w tym związane z ruchem pojazdów), na 
sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto, określonego w § 11. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmować winna również odpowiedzialność cywilną 
Wykonawcy, jego pracowników i osób z nim współpracujących z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zakończy swoją ważność 
przed upływem  okresu obowiązywania niniejszej umowy (podpisania bezusterkowego 
końcowego protokołu odbioru robót), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu dokument potwierdzający, że Zamawiający ma zawartą nową umowę 
ubezpieczeniową lub że został wydłużony okres obowiązywania dotychczasowej umowy, 
przy czym warunki obowiązywania nowej (wydłużonej) umowy nie mogą być mniej 
korzystne dla Zamawiającego, niż wynikające z ust. 1. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 3, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy.    

 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub powstałe przy jej 
realizacji wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej. 

2. W przypadku powstania szkody określonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich obowiązkowych 
świadczeń. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie wykonywania robót. 

4. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i Ppoż. przy 
wykonywaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami  oraz za bieżące utrzymywanie 
porządku na terenie nieruchomości gdzie prowadzone są prace. 

 



§ 9 
 

Zamawiający zobowiązuje się: 
a) w terminie 14 dni od podpisania umowy przekazać Wykonawcy plac budowy; 
b) w terminie 14 dni od podpisania umowy przekazać Wykonawcy dziennik budowy oraz 

bezpłatnie jeden egzemplarz dokumentacji; Wykonawca sporządzi na własny koszt 
większą ilość egzemplarzy projektu, jeżeli będą one niezbędne Wykonawcy dla potrzeb 
realizacji przedmiotu umowy.  

c) Zamawiający może przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki oraz instrukcje te, które 
uzna za konieczne dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, zgodnego z umową wykonania 
robót budowlanych oraz ewentualnego usunięcia wad; 

d) dokonać odbioru przedmiotu umowy; 
e) dokonać zapłaty za zrealizowany i przedmiot umowy. 
 
 

III.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 
 

§ 10 
 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 umowy, w kwocie: …………  zł (słownie: 
…………………………………………) pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w następujący sposób: 
a) 30% zabezpieczenia w pieniądzu w kwocie: ………….… zł, płatne na rachunek 

bankowy - nr konta: 12 1240 3813 1111 0000 4385 8110, najpóźniej w dniu 
przekazania placu budowy; 

b) 70% zabezpieczenia w kwocie …………….. zł w formie:  

− w gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej*; 

− w pieniądzu w kwocie: ……….……. zł, płatnej na rachunek bankowy nr konta: 12 
1240 3813 1111 0000 4385 8110, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy; 

− w pieniądzu w kwocie: ……….……. zł, jako potrącenie z pierwszej faktury 
Wykonawcy za częściowo wykonane roboty. 

       lub 
c) 100% w formie gwarancji ubezpieczeniowej – obowiązujące w okresie wykonania 

umowy oraz okresie gwarancji i rękojmi. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej / 

ubezpieczeniowej* na okres wykonania umowy winno obowiązywać przez 295 dni 
liczonych od daty zawarcia umowy, a jej treść musi być uzgodniona z Zamawiającym. 

3. Wraz z zabezpieczeniem jw., Wykonawca dostarczy poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kserokopię dokumentu wpłaty gotówki lub opłaty złożonego dokumentu. 

4. W przypadku uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji 
robót, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy, zobowiązany jest do wydłużenia 
terminu obowiązywania zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji.  

5. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu zwrócone 
zostanie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane.  

6. Strony postanawiają, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
gwarancji i rękojmi za wady stanowi 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Przedmiotowa kwota będzie zwrócona nie później niż w 15-tym dniu po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi za wady. 

7. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
złożonego na okres gwarancji i rękojmi za wady w pieniądzu na gwarancję 
bankową/ubezpieczeniową, po odbiorze końcowym robót.   

 
 
 



IV. WYNAGRODZENIE   

 
 

§ 11 
 
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w 
wysokości …………………….  zł, (słownie: …………………………………………). 
 
 

§ 12 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 11 ulega zmianie, jeśli w toku wykonania 
robót:  
a) wprowadzono zmianę sposobu przeprowadzenia robót objętych umową lub 

wprowadzono zamianę materiałów na inne materiały, co spowodowało zmianę wartości 
robót; 

b) ograniczono zakres robót objętych umową lub wykonano roboty zamienne; 
c) zlecono roboty dodatkowe.  

2. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji zadania, 
nie objęte przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe 
zamówienie Zamawiającego.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty 
dokonania wpisu do dziennika budowy o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych kosztorysów szczegółowych w ilości 2 egzemplarzy, w oparciu o uzgodniony z 
Zamawiającym zakres rzeczowy robót oraz odpowiednie KNR lub w przypadku braku 
podstawy w KNR o kalkulację indywidualną, zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli faktur zakupu materiałów.  

4. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 sporządzone będą przy zastosowaniu stawki 
roboczogodziny i narzutów, jak w kosztorysie ofertowym. Dla potrzeb wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania ceny 
materiałów i pracy sprzętu według następujących zasad: 
a) ceny aktualne na dzień wbudowania, nie przekraczające średnich cen podawanych w 

wydawnictwie SEKOCENBUD; w przypadku braku cen w tym wydawnictwie, według 
ORGBUD; 

b) w przypadku materiałów jednostkowych – ceny zakupu nie przekraczające 
maksymalnych odchyleń dla analogicznych materiałów zawartych w wydawnictwie 
SEKOCENBUD; w przypadku braku materiałów w tym wydawnictwie, według ORGBUD; 

5. Roboty dodatkowe wykonywane będą na podstawie odrębnych umów, zleceń lub aneksów, 
sporządzanych w oparciu o protokoły, o których mowa w ust. 6. 

6. Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu 
szczegółowego, Inżynier Kontraktu sporządza protokół konieczności, który jest podpisywany 
przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzór autorski w 
przypadkach dotyczących zmian projektowych. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zlecenie robót dodatkowych upoważniało 
będzie Wykonawcę do wystąpienia o przedłużenie terminu realizacji robót podstawowych. 
Ilość dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Inspektorem 
nadzoru i Zamawiającym przed zleceniem robót dodatkowych, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do aktualizacji harmonogramu. 

8. Zmiana wynagrodzenia przy zmianie sposobu przeprowadzenia lub ograniczeniu robót 
ustalana będzie w oparciu o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego. 

 
 

§ 13 
 

1. Płatność za wykonane i odebrane prace budowlane będzie realizowana raz w miesiącu na 
podstawie faktur przejściowych oraz na podstawie faktury końcowej. 



2. Z odbioru przejściowego sporządzane będą protokoły stanu zaawansowania rzeczowo-
finansowego robót, podpisane przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, zatwierdzone 
przez Inżyniera Kontraktu, które stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktur przejściowych, obejmujących wynagrodzenie za wykonane w danym okresie roboty 
oraz stanowią załącznik do faktur.  

3. Podstawą sporządzenia protokołów, o których mowa wyżej, będzie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru procent zaawansowania poszczególnych elementów robót. Inspektor 
nadzoru zobowiązany jest do potwierdzenia zaawansowania robót i protokołu stanu 
zaawansowania rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia 
dostarczenia dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktur przejściowych za roboty wykonane w 
danym miesiącu kalendarzowym, do 10-go dnia następującego po nim miesiąca, lecz nie 
wcześniej niż po upływie miesiąca rozliczeniowego (tj. okresu 30 dni od dnia przekazania 
placu budowy). 

5. Rozliczenie fakturami przejściowymi odbywało się będzie do wysokości 90% wartości  
wynagrodzenia, podanego w § 11 umowy. 

6. Rozliczenie końcowe wynagrodzenia nastąpi w terminie do 15 dni po dokonaniu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Podstawą do rozliczenia będą końcowe protokoły stanu 
zaawansowania rzeczowo-finansowego robót wraz z oświadczeniami uzgodnionych 
podwykonawców o rozliczeniu z Wykonawcą, złożonymi na druku stanowiącym załącznik 
nr 5 do niniejszej umowy. 

7. Podstawą do wystawienia faktur końcowych będą protokoły końcowego odbioru robót wraz 
z końcowym rozliczeniem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust. 6. 

 
 

§ 14 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie: 
a) w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktur przejściowych Zamawiającemu wraz z 

protokołem, o którym mowa w § 13 ust. 2 i dokumentami rozliczeniowymi; 
b) w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur końcowych Zamawiającemu, 

wystawionej po rozliczeniu z Wykonawcą, o którym mowa w § 13 ust. 6. 
2. W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty faktur do 14 dni od ustalonego 

terminu płatności, Wykonawca nie może domagać się zapłaty odsetek ustawowych. Za 
dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej  płatności, tzw. split payment. Wystawiając fakturę Wykonawca umieszcza na 
niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 
fakturze, z tym jednak zastrzeżeniem, że numer ten musi być zgodny z numerem rachunku 
Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, ujawnionym w wykazie prowadzonym 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli na wystawionej fakturze zostanie 
wskazany inny numer rachunku niż w wykazie, płatność zostanie przez Zamawiającego 
dokonana na rachunek z wykazu. Jeżeli w wykazie nie będzie ujawniony nr rachunku 
bankowego Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu jego ujawnienia. 
Opóźnienie w płatności wynikające z podania przez Wykonawcę rachunku bankowego 
nieujawnionego w wykazie wyłącza możliwość naliczania odsetek.  

5. Faktury przesyłane elektronicznie winny być wysłane wyłącznie na adres firmy@stbs.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:firmy@stbs.pl


V.  ZLECANIE ROBÓT PODWYKONAWCOM 

 
 

§ 15 
 
1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu szczegółowy przedmiot robót 

budowlanych jakie mają być wykonane przez podwykonawcę przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót. Zgłoszenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia może wnieść pisemny sprzeciw 
wobec wykonywania robót przez podwykonawcę.  

3. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w ust. 1 i 2 wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w 
wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba, że wysokość 
ta przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, 
których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia o którym mowa w ust. 1. W takim 
przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia 
jest  ograniczona do wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty 
budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia o którym mowa w ust. 1.  

5. Po podpisaniu umów z każdym z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć po 1 egzemplarzu kserokopii zawartych umów, potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem, w terminie 3 dni od ich zawarcia.  

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe 
informacje o  podwykonawcach. 

7. Zapisy określone w ust. 1 – 6 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego, Wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym 
podwykonawcą za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.  

8. W przypadku realizacji robót z udziałem podwykonawców zgłoszonych Zamawiającemu co 
do których Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, Wykonawca zobowiązany będzie do faktury 
dostarczyć Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty: 
a) zestawienie należności za wykonane roboty na rzecz podwykonawców zawierające: 

− nazwę podwykonawców; 

− zakres prac zrealizowanych przez podwykonawców/ dalszych podwykonawców; 

− kwotę należności przypadającą z faktury na poszczególnych podwykonawców; 

− nr rachunku bankowego podwykonawców. 
Zestawienie należności, o którym mowa wyżej, winno być podpisane przez 
poszczególnych podwykonawców, Wykonawcę oraz potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

b) kopię faktur podwykonawców wystawionych na Wykonawcę za zakres prac podlegający 
rozliczeniu. 

9. Za zakres prac zrealizowanych przez podwykonawców w stosunku co do których 
Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, Zamawiający dokonuje płatności bezpośrednio na 
rachunki bankowe podwykonawców wskazane w załączniku do faktury, z zastrzeżeniem 
ust. 10. 

10. Zamawiający przekaże płatności uzgodnionych podwykonawców na konto Wykonawcy, 
pod warunkiem, że: 

a) uruchomienie płatności na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu do 
Zamawiającego oświadczenia podwykonawcy o zapłacie jego należności wynikających 
z danej faktury przez Wykonawcę wraz z kopią przelewu potwierdzającego zapłatę,  

albo 

b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu gwarancję zapłaty dla podwykonawcy z cesją 
na Zamawiającego. 

11. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.  



12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wzajemnych rozliczeń z 
podwykonawcami robót. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą, jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Pozostałe zapisy § 15 umowy stosuje się odpowiednio. 

 
 

VI.  ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
 

§ 16 
 

1. Poza ustaleniami zawartymi w § 23 OWRB, wprowadza się dodatkowe ustalenia, o których 
mowa w ust. 2-8. 

2. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru, w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o 
gotowości przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu nastąpi w ciągu 5 
dni kalendarzowych licząc od daty wpisu Wykonawcy. 

3. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodności wpisu o osiągnięciu gotowości 
odbiorowej w dzienniku budowy oznacza osiągnięcie gotowości odbiorowej z dniem wpisu 
do dziennika budowy przez Kierownika budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni kalendarzowych pisemnie zawiadomić 
Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do obioru po uzyskaniu pozytywnego wpisu do 
dziennika budowy, o którym mowa w ust. 3. 

5. Warunkiem koniecznym do dokonania wpisu do dziennika budowy o osiągnięciu 
gotowości przedmiotu realizacji do odbioru przez Kierownika budowy, jest przedłożenie 
Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru tj. w szczególności: 
a) dzienniki budowy (oryginał); 
b) zaświadczenia właściwych jednostek i organów (oryginały), jeżeli są wymagane; 
c) protokoły techniczne badań i sprawdzeń (oryginały plus kopie), jeżeli są wymagane; 
d) deklaracje właściwości użytkowych; 
e) komplet kserokopii kart gwarancyjnych dotyczących stolarki (oryginały kart 

gwarancyjnych zachowuje Wykonawca); 
f) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz 

spisem zawartości poszczególnych teczek (oryginały) wraz z wersją elektroniczną na 
płycie cd; 

g) oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczym i obowiązującymi przepisami oraz że doprowadzono do 
należytego stanu i porządku teren budowy, a także drogi, ulice, teren sąsiedniej 
nieruchomości budynku (w przypadku ich użytkowania); 

6. Zamawiający ustali datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni kalendarzowych 
licząc od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości odbioru. Przed 
rozpoczęciem czynności odbiorowych pisemnie powiadomi Wykonawcę o terminie ich 
rozpoczęcia. Termin przewidziany na czynności odbiorowe – 10 dni kalendarzowych. 

7. Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego                             
z niniejszej umowy od daty gotowości odbiorowej do odbioru przedmiotu umowy tylko 
wtedy, jeżeli odbiór został dokonany przez Zamawiającego. 

8. Do protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany podać dane 
kontaktowe osoby odpowiedzialnej za usuwanie usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 
 
 

VII.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE 

 
 

§ 17 
 

1. Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty.  



2. Szczegółowe warunki gwarancji jakości zawiera karta gwarancyjna stanowiąca załącznik                  
nr 3 do umowy.  

3. Sposób postępowania w okresie gwarancji jakości i rękojmi przedstawiono w załączniku nr 4 
do umowy.  
                                                              

§ 18 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki; 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

gwarancji jakości w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad;   

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia 
umownego; 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego; 

e) za utratę premii remontowej przyznanej Zamawiającemu z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości równej wysokości utraconej premii; 

f) za nieusprawiedliwioną nieobecność (tj. nieuzgodnionej z Inżynierem Kontraktu) 
Kierownika budowy na obowiązkowej naradzie koordynacyjnej, o której mowa § 6 lit. j) w 
wysokości 300 zł brutto za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność; 

g) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 6 lit. b), d), 
e) w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na 
dostarczenie dokumentu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie 
się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę 
wyższą jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej 
wystąpieniu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia, pod rygorem utraty 
prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody 
spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie pisemnie poinformuje 
drugą stronę o kontynuowaniu realizacji umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 
a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu; 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
 

VIII. ZMIANY UMOWY 

 
 

§ 19 
 

1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  postanowień  umowy  w  stosunku  do  treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach i na 
warunkach wymienionych poniżej. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach:  
a) jeżeli zagrożenie dotrzymania terminu będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 
nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 



projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na 
dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) w przypadku zaleceń ornitologa, wskazujących konieczność wstrzymania części lub 
całości robót; 

c) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy; 

d) wystąpienia trudności w zakupie lub wydłużonego czasu oczekiwania na zamówione 
materiały budowlane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 

e) braku dostępu do lokali z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy; 
f) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i które 
znajdują potwierdzenie w zapisach w Dzienniku Budowy lub protokołach z narad 
roboczych;   

g) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia lub 
pandemia), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

h) gdy wystąpi konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;  

i) braku możliwości prowadzenia robót lub wystąpienia utrudnień w prowadzeniu robót 
budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

j) wystąpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym; 
k) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny być 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

l) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku 
budowy, dokumentach  lub w protokole z narad roboczych, niezwłocznie po ich wystąpieniu 
oraz musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Inżyniera kontraktu. Propozycja 
wydłużenia terminu musi być uzgodniona z Inżynierem kontraktu i zatwierdzona przez 
Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca będzie zobowiązany do 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedłużenia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

4. Strony mają prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za 
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy 
Prawo budowlane; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
zaprzestanie produkcji materiałów, wyrobów lub urządzeń oraz gdy zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy; 



d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji; 

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

f) wprowadzenia zamiany materiałów lub rozwiązań technologicznych w celu obniżenia 
kosztów eksploatacji (użytkowania) budynków lub podniesienia jakości robót; 

g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność 
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub wynika z 
niemożliwości realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Strony mają prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa 
w § 12 ust. 1. 

6. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na warunkach ustalonych przez 
Zamawiającego wyrazi zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, których wynagrodzenie przekracza wynagrodzenie Wykonawcy za zlecany 
zakres prac. Zgoda taka stanowi zmianę umowy i wymaga zawarcia aneksu do umowy.   

7. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zmiany na stanowisku kierownika 
budowy na zasadach, o których mowa w § 6 lit c) niniejszej umowy lub na stanowisku 
inżyniera kontraktu albo inspektora nadzoru.  

 

 

§ 20 

 

Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w § 16. Wniosek o zmianę 
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

 

§ 21 

 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE      

 
 

§ 22 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania 
Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej Wykonawcy oraz 
uzgodnionego z Zamawiającym podwykonawcy, co do którego Wykonawca powziął lub 
mógł powziąć informację o takiej zmianie, która rzutować może na prawidłowy przebieg 
realizacji inwestycji, a w szczególności: 
a) postawieniu Wykonawcy lub podwykonawcy w stan upadłości lub likwidacji, w tym 

również o powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub 
postawienie w stan likwidacji Wykonawcy lub podwykonawcy do odpowiednich organów 
i instytucji; 

b) wystąpieniu zaległości po stronie Wykonawcy lub podwykonawcy w zapłacie 
zobowiązań podatkowych, skarbowych, składek ZUS itp. 

c) wydaniu prawomocnego orzeczenia sądu, stwierdzającego zobowiązanie Wykonawcy 
lub podwykonawcy względem innych podmiotów, organów, instytucji itp., których 
wartość przekracza 100 000 zł; 

d) wszczęciu postępowania egzekucyjnego w stosunku do Wykonawcy lub 
podwykonawcy, którego przedmiotem jest egzekucja należności, których wartość 
przekracza 100 000 zł; 



e) zmianie struktury właścicielskiej kapitału Wykonawcy, powodującej zmianę osoby lub 
podmiotu posiadającego większościowy pakiet udziałów lub akcji Wykonawcy i inne. 

2. W przypadku nie zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności określonych w 
ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 

§ 23 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
▪ administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wspólnota Mieszkaniowa przy  

ul. Bolesława Śmiałego 41 w Szczecinie, reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Boh. Getta Warszawskiego 1a (zwana dalej 
Szczecińskim TBS), 70-302 Szczecin; 

▪ kontakt do inspektora ochrony danych osobowych u Szczecińskiego TBS: adres e-mail: 
iod@stbs.pl; 

▪ dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z realizacją niniejszej umowy; 

▪ odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja realizacji niniejszej umowy w oparciu o powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa; 

▪ dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej umowy 
oraz czas wynikający z warunków realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie 
gwarancji, rękojmi, zabezpieczeń oraz warunków wynikających z umów zapewniających 
finansowanie umowy; 

▪ w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy;  
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy 
narusza przepisy RODO; 

▪ Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.  

 
§ 24 

 
Przelanie wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 

§ 25 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie postanowienia OWRB 
obowiązujące u Zamawiającego oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

mailto:iod@stbs.pl


§ 26 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – oferta cenowa  
Załącznik nr 2 – II rozdział SIWZ 
Załącznik nr 3 – karta gwarancyjna 
Załącznik nr 4 – sposób postępowania w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
Załącznik nr 5 – oświadczenie podwykonawcy 
Załącznik nr 6 – OWRB 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do umowy 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości towarów i usług, stanowiących 
przedmiot umowy nr ……./W/2024 z dnia …….…..2024 r. 

 
2.  Wykonawca udziela 60 - miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 
 
3. Wykonawca w zależności od sklasyfikowania usterki przez Zamawiającego, usunie 

usterkę w terminach podanych niżej: 
a. W przypadku stwierdzenia awarii jednoetapowej ustala się jako termin niezwłoczny do 

jej usunięcia. 
b. W przypadku stwierdzenia awarii dwuetapowej ustala się dla usunięcia przyczyny awarii 

termin usunięcia niezwłoczny. W przypadku awarii, która wystąpiła w lokalu, usunięcie 
skutków występujących po awarii ustala się w terminie uzgodnionym przez pracownika 
ds. odbiorów i przeglądów z właścicielem i/lub najemcą tego lokalu. Natomiast w 
przypadku awarii zewnętrznych przyjmuje się jako termin wymagany usunięcie skutków 
awarii w terminie nie dłuższym niż 30 dni.  

c. W przypadku wystąpienia awarii, której usunięcie wymagane jest w trybie pilnym ustala 
się termin trzydniowy na jej usunięcie. 

d. W przypadku zgłoszenia usterki, która nie wymaga natychmiastowego usunięcia, 
ponieważ nie stanowi zagrożenia dla właściciela i/lub najemcy lokalu lub użytkownika 
terenu (usterka w trybie umownym) ustala się termin nie dłuższy niż 30 dni na jej 
usunięcie. 

 
4. W przypadku konieczności zabrania części przedmiotu umowy od Zamawiającego, celem 

usunięcia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 
uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. Jeżeli zabrana część przedmiotu umowy jest 
niezbędna do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
do zamontowania części zamiennej na czas trwania naprawy.  

 
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany w terminie określonym w 

pkt 3, Zamawiający egzekwuje kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad, zgodnie z 
zapisami umowy, usuwając jednocześnie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwych części przedmiotu umowy na 

wolne od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują wady 
uniemożliwiające lub utrudniające eksploatację przedmiotu umowy. Żądanie wymiany 
należy zgłosić na piśmie.  

 
7. Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana wadliwej rzeczy, termin 

gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia 
zwrotu rzeczy naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się 
odpowiednio. 

 
8. Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie. 
 
9. Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub 

za ich pomocą po uzyskaniu na to uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
 
Słowniczek:      

 
Awaria jednoetapowa    typ usterki powodujący zagrożenie dla życia lub zdrowia   

użytkowników budynków oraz powodujący pogorszenie stanu  
                                         technicznego obiektu lub jego częściowe zniszczenie 



 
Awaria dwuetapowa       typ usterki powodujący zagrożenie dla życia lub zdrowia 
                                         użytkowników powodujący pogorszenie stanu technicznego  
                                         obiektu związana z usunięciem przyczyny awarii, a następnie  jej  
                                          skutku 
 
Usterka pilna                   usterka uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z wyposażenia  

bądź powodująca ponoszenie przez właściciela i/lub najemcę 
dodatkowych kosztów 

 
Usterka w trybie              usterka nie powodująca powstania szkody ani utrudnień w  
umownym                        prawidłowym funkcjonowaniu, usunięcie której może nastąpić  

w  terminie uzgodnionym z  właścicielem i/lub najemcą (w przypadku 
usterek w lokalach), bądź ze Szczecińskim TBS  

 
 
 
 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do umowy 
 
 

Sposób postępowania w okresie gwarancji jakości i rękojmi 
 
 
1. Przez wyrób niezgodny w okresie gwarancji i rękojmi uważa się usterki/wady wynikające z 

nieprawidłowego wykonania lub wad tkwiących w przedmiocie nowej inwestycji, remontu 
kapitalnego lub bieżącego ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 

 
2. Pracownik Komórki Odbiorów i Przeglądów podejmuje decyzję o konieczności wizji lokalnej                   

w miejscu występowania usterki. 
 
3. Inspektor ds. odbiorów i przeglądów zawiadamia pisemnie lub w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach telefonicznie wykonawcę o terminie wizji.  
 
4. Wizja lokalna odbywa się w miejscu występowania usterki. 
 
5. W przypadku usterki, która występuje w lokalu, wizja lokalna obywa się w lokalu przy 

współudziale właściciela i/lub Wykonawcy inwestycji i pracownika Komórki ds. odbiorów i 
przeglądów. 

 
6. W przypadku usterek dotyczących elementów zewnętrznych wizja lokalna obywa się w 

częściach wspólnych lub na przyległym terenie z udziałem Wykonawcy i pracownika 
Komórki ds. odbiorów i przeglądów.  

 
7. Pracownik Komórki ds. odbiorów i przeglądów sporządza „Kartę zgłoszenia usterki” w 

dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz za potwierdzeniem odbioru przekazuje 
Wykonawcy. 

 
8. Pracownik Komórki ds. odbiorów i przeglądów klasyfikuje usterkę oraz wyznacza termin 

usunięcia wraz  ze sposobem sprawdzenia prawidłowości usunięcia: 
a. Odbiór jednostkowy następuje na podstawie „Karty zgłoszenia usterki” w terminie 

uzgodnionym z Wykonawcą. 
b. Odbiór ogólny usunięcia usterek następuje podczas przeglądu w okresie rękojmi i 

gwarancji. 
 
9. W przypadku wystąpienia usterki (usterka problemowa), która wymaga z uwagi na zakres                         

i złożoność konsultacji z Nadzorem inwestorskim lub Inżynierem budowy, pracownik 
Komórki odbiorów i przeglądów zgłasza potrzebę konsultacji. Przyjęty tryb postępowania 
przy usuwaniu takiej usterki uzależniony jest od stanowiska Nadzoru inwestorskiego lub 
Inżyniera kontraktu, a także wskazanego sposobu jej usunięcia. 

 
10. Pracownik Komórki ds. odbiorów i przeglądów kontroluje dotrzymanie terminu usunięcia 

usterki poprzez analizę terminów zapisanych w „Karcie zgłoszenia usterki”. 
 
11. Potwierdzenie usunięcia usterki przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie następuje 

poprzez przesłanie przez Wykonawcę „Karty zgłoszenia usterki” wraz z podpisem 
Wykonawcy  lub właściciela i/lub najemcy lokalu potwierdzającym jej usunięcie. 

 
12. W przypadku nie usunięcia usterki przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, pracownik 

Komórki odbiorów i przeglądów podejmuje decyzję o zamiennym usunięciu usterki przez 
innego wykonawcę. Inspektor ds. odbiorów i przeglądów pisemnie zawiadamia Wykonawcę 
o zamiennym usuwaniu usterki. 

 
 
 



 
Przegląd w okresie gwarancji i rękojmi 

 
 
1. Pracownik Komórki ds. odbiorów i przeglądów zawiadamia pisemnie o terminie przeglądu 

lokali i części wspólnych budynku najemców, Wykonawcę, Nadzór inwestorski oraz 
Inżyniera kontraktu, a w przypadku przeglądu elementów zewnętrznych zawiadamia 
pisemnie Wykonawcę, Nadzór inwestorski i Inżyniera kontraktu. 

  
2. Z przeglądu pracownik Komórki ds. odbiorów i przeglądów sporządza protokół w dwóch 

egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych 
w trakcie przeglądu lokali i części wspólnych budynku lub zgłoszonych przez najemców i/lub 
właścicieli, i/lub użytkowników. W trakcie przeglądu dokonywane jest sprawdzenie 
prawidłowości usunięcia usterek zgodnie z „Kartami zgłoszenia” przesłanymi przez 
Wykonawcę po usunięciu usterek oraz zapisami w „Karcie zgłoszenia usterek”. 

 
3. Pracownik Komórki ds. odbiorów i przeglądów zawiadamia pisemnie Wykonawcę, 

Inspektora nadzoru oraz Inżyniera kontraktu o terminie spotkania poprzeglądowego. 
 
4. Z przeglądu pracownik Komórki ds. odbiorów i przeglądów sporządza protokół w dwóch 

egzemplarzach celem pisemnego udokumentowania usterek i innych spraw stwierdzonych 
w trakcie przeglądu lub zgłoszonych przez użytkowników. 

 
5. Sprawdzenie usunięcia usterek spisanych w czasie przeglądu na zakończenie okresu 

gwarancji i rękojmi następuje w terminie ustalonym przez pracownika Komórki odbiorów i 
przeglądów. 

 
6. W przypadku stwierdzenia, że usterki spisane w trakcie przeglądu na zakończenie gwarancji 

i rękojmi nie zostały usunięte, następuje zlecenie usunięcia zamiennego.  
 
7. Przy realizacji umowy w okresie gwarancji i rękojmi przedstawicielem Zamawiającego 

działającym w jego imieniu i na jego rzecz są pracownicy Komórki odbiorów i przeglądów 
Szczecińskiego TBS.: 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA:    
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 5 do umowy 

 
 

Szczecin, dnia …………..………..  
 

 

Wspólnota Mieszkaniowa  
przy ul. Bolesława Śmiałego 41  
w Szczecinie,  
reprezentowana przez Szczecińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o.  
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a 
70-302 Szczecin 

 
 

OŚWIADCZENIE  PODWYKONAWCY 
..................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 

Nazwa i adres podwykonawcy 

 
Oświadczam, że nieopłacone płatności przez GENERALNEGO WYKONAWCĘ 
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
                                                Nazwa i adres Generalnego Wykonawcy 

 
wynikające z realizacji umowy na realizację robót dotyczących  
 

wykonanie remontu elewacji frontowej i klatek schodowych oraz docieplenia elewacji 

tylnej budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 41 w Szczecinie 

wynoszą........................................................słownie zł ............................................................................................................... 
 
Należność powyższą należy przekazać na nasze konto w Banku ..................................................... 
...................................................................nr konta .................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że z chwilą zapłaty wymienionej wyżej należności nie będę wnosił w przyszłości 
żadnych roszczeń z tytułu zapłaty za roboty realizowane jako Podwykonawca na wyżej 
wymienionej inwestycji wobec Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bolesława Śmiałego 41 w 
Szczecinie, reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. 

                                                                      
    ..................................................................................................................... 

                                                             Podpisy osób upoważnionych do reprezentowanie podwykonawcy 
 

Potwierdzam wysokość nieopłaconych należności Podwykonawcy. Kwotę powyższą należy 
przekazać na wskazane konto PODYWKONAWCY z faktury końcowej nr ................................. 
 
 

..................................................................................................................... 
                                                    Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Generalnego Wykonawcy                            
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 6 do umowy 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE 
OBOWIĄZUJĄCE W SZCZECIŃSKIM TOWARZYSTWIE  

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 
 

 
§ 1. 

Postanowienia ogólne 
1.   Uregulowania zawarte w „Ogólnych Warunkach Umów o Roboty Budowlane”, zwanych 

dalej OWRB, określają ogólne warunki wykonania umowy zawieranej przez Szczecińskie 
TBS na wykonanie inwestycji w zakresie prac budowlanych, budowlano-montażowych lub 
instalacyjnych związanych z wybudowaniem,  modernizacją, przebudową, rozbudową lub 
remontem budynków mieszkalnych lub użytkowych.  Szczegółowe postanowienia dotyczące 
wykonania przedmiotu umowy zawarte są w umowie, natomiast OWRB stanowią jej 
integralną część, o ile umowa tak stanowi. Postanowienia OWRB wiążą strony o ile sama 
treść umowy nie zawiera odmiennych postanowień lub odmienne uregulowania właściwe 
dla danej umowy nie wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów. 

2.   Realizacja umów o których mowa   w ust. 1 musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli 
ustawa ta będzie miała zastosowanie) wraz z przepisami wykonawczymi, obowiązującymi  
normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 
1)  bezpieczeństwo osób i mienia; 
2)   ochronę środowiska; 
3) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych;  
4) ochronę dóbr kultury; 
5) warunki zdrowotne oraz niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

6) racjonalne wykorzystywanie energii; 
7) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektów;  
8) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
9) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

 
§ 2. 

Definicje 
1.   Ilekroć w niniejszych warunkach mowa jest o: 
1)  Zamawiającym – rozumie się przez to stronę Umowy zlecającą wykonanie robót będących 

           przedmiotem Umowy; 
 2) Wykonawcy – rozumie się przez to podmiot z którym Zamawiający zawarł Umowę; 
 3) obiekcie budowlanym, budynku, budowli, obiekcie małej architektury, budowie, 

robotach budowlanych, remoncie - rozumie się przez to obiekt budowlany, budynek, 
budowlę, obiekt małej architektury, budowę, roboty budowlane, remont określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane; 

 4) inwestycji- rozumie się przez to ogół działań mających na celu realizację Umowy;  
 5) Inspektorze Nadzoru- rozumie się przez to osobę powołaną przez Zamawiającego                         

o uprawnieniach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane, wskazaną w 
Umowie;  

 6) nadzorze inwestorskim – rozumie się przez to nadzór wykonywany przez Inspektora 
Nadzoru, realizowany w zakresie zgodnym z umową; 

 7) nadzorze autorskim - rozumie się przez to nadzór wykonywany przez Projektanta, w 
zakresie zgodności realizowanej inwestycji z opracowanym projektem; 

 8) podwykonawcy - rozumie się przez to podmiot, z którym Wykonawca zawarł umowę na 
wykonanie części robót, dostaw i usług, objętych przedmiotem Umowy; 



 9) dalszym podwykonawcy – rozumie się przez to podmiot, któremu podwykonawca  zlecił 
wykonanie części robót, dostaw i usług, objętych przedmiotem Umowy; 

 10) Kierowniku Budowy - rozumie się przez to osobę fizyczną posiadająca wymagane 
prawem uprawnienia budowlane do pełnienia tej funkcji, będącą reprezentantem 
Wykonawcy na budowie; 

 11) placu budowy, terenie budowy - rozumie się przez to  miejsce prowadzenia robót wraz                  
z zapleczem budowy, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz wszystkie 
miejsca, w których prowadzone są roboty podstawowe, towarzyszące i tymczasowe; 

 12) kontrakcie - rozumie się przez to Umowę; 
13) Umowie -  rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą, której integralną częścią są OWRB; 
14) powiadomieniu - rozumie się przez to informacje przesyłane pocztą, telegraficznie, 

teleksem, telefaksem lub w inny wskazany w Umowie sposób  na adres  siedziby strony 
lub na inny wskazany przez nią adres; 

15) Projektancie, jednostce projektowania - rozumie się przez to osobę fizyczną, bądź 
prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą  osobowości prawnej posiadającą 
stosowne uprawnienia do wykonywania projektów wykonującą na zlecenie 
Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektową inwestycji; 

16) harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram wykonywania Umowy przez 
Wykonawcę, określający czynności wykonywane w ramach Umowy oraz terminy ich 
wykonania; w szczególności, harmonogram może zostać sporządzony w formie 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierającego określenie zakresów  
rzeczowych i finansowych odbiorów częściowych, odpowiadające ofercie Wykonawcy 
złożonej w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Umowy; 

17) Inżynierze Kontraktu - rozumie się przez to osobę (lub zespół osób) wskazaną przez 
Zamawiającego  w Umowie uprawnioną do działania w tym charakterze  na rzecz i w 
imieniu Zamawiającego przy realizacji Umowy; 

18) sile wyższej - rozumie się przez to zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się 
przewidzieć, ani im zapobiec, np. huragan, powódź, działania wojenne, zamieszki 
wewnętrzne, strajki, epidemie, z wyjątkiem takich zdarzeń, które są ograniczone 
wyłącznie do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców; o ile zdarzenia te mogą 
mieć wpływ na wykonanie Umowy i o  ile strony nie mogły w racjonalny sposób ich 
przewidzieć ani im zapobiec. 

2.    Ilekroć w niniejszych warunkach dane pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to 
również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego 
uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 

 
§ 3. 

Odpowiedzialność za zobowiązania 
1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub powstałe przy jej 
realizacji wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej. 

2. W przypadku powstania szkody określonej w ust. 1 u osoby trzeciej, Wykonawca zwalnia 
Zamawiającego w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego z wszelkich obowiązkowych 
świadczeń. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące 
się na terenie wykonywania robót. 

4. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i Ppoż. przy wykonywaniu 
robót oraz za bieżące utrzymanie porządku na terenie budowy. 

5. Wykonawca ponosi również  pełną odpowiedzialność za powierzone mu materiały i 
urządzenia. 

6.  Od momentu przejęcia terenu budowy aż do dnia jego zwrotnego protokolarnego 
przekazania Zamawiającemu, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na 
tym terenie. 

 
 
 



§ 4. 
Kolejność ważności dokumentów 

1.   Jeżeli strony nie ustalą w Umowie odmiennie niż w OWRB swoich praw i obowiązków, to                      
w zakresie tym stosuje się ustalenia zawarte w OWRB. 

2.   W sprawach nie uregulowanych w OWRB lub w Umowie stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego, Prawa Budowlanego i właściwe przepisy wykonawcze oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa jakie do danej Umowy znajdą zastosowanie z zastrzeżeniem 
ust. 3.  

3.   W przypadku gdy postanowienia Umowy czy OWRB pozostawać będą w sprzeczności                             
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdą w zakresie tych 
postanowień obowiązujące przepisy. 

  § 5. 
Nieważność umowy 

Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Strona, która w chwili zawierania Umowy 
wiedziała o niemożliwości świadczenia obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga 
strona poniosła w związku z tym, że ją zawarła nie wiedząc o niemożliwości wykonania całości 
lub chociażby części świadczenia. 

§ 6. 
Powiadomienia 

Jeżeli w treści dokumentu jest mowa o powiadomieniu, poleceniu, zezwoleniu, akceptacji, 
zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez strony Umowy lub inne podmioty 
prawne lub organy, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument będzie sporządzony na 
piśmie. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i 
dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za 
potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, 
wskazane w  Umowie. 

§ 7. 
Umowa o roboty budowlane 

1.   Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  Umowę zgodnie z dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 
techniczno - budowlanymi oraz normami, natomiast Zamawiający zobowiązuje się do 
dokonania czynności związanych z przekazaniem placu budowy, odebraniem właściwie 
wykonanego przedmiotu Umowy i zapłaty  należnego wynagrodzenia, zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 

2.   Przedmiotem Umowy może być nie tylko  zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu 
lub remoncie obiektu budowlanego, obiektu małej architektury  itp, ale także inne czynności 
niezbędne dla  realizacji inwestycji i polegające m.in. na wykonaniu założeń do 
projektowania, opracowaniu dokumentacji projektowej,  jak też np. przeprowadzeniu 
rozruchu technologicznego, próbnej eksploatacji wykonanego obiektu lub instalacji.  

3.   Umowę o realizację odpowiednich części inwestycji Zamawiający może zawrzeć z kilkoma 
Wykonawcami, w tym na realizację każdej części z osobnym Wykonawcą. W przypadku 
zawarcia umowy z dwoma lub więcej Wykonawcami, Zamawiający może powierzyć funkcje 
koordynacyjne jednemu z nich lub wykonywać funkcje koordynacyjne we własnym zakresie. 

 
§ 8. 

Umowa o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego 
1.   Przez umowę o wykonywanie nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązuje się działać                  

w procesie realizacji inwestycji w interesie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, a także 
nadzorować  i zabezpieczyć prawidłowe rozliczenie kosztów prowadzonej inwestycji. 

2.   Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:  
1) reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

Umowy z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę i innymi dokumentami 
właściwymi dla realizacji danej umowy a także zgodności z przepisami prawa, 
obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 



2) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych inwestycji 
(budowy), zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego oraz umowami o jej realizację; 

3) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej w toku jej realizacji wad lub 
niedokładności, albo konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian, w celu 
zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane 
w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, 
występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) o 
przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek; 

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej 
powstałych w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 
Projektanta lub rzeczoznawców; 

5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz nie dopuszczonych do obrotu                           
i stosowania w budownictwie; 

6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, 
itp. oraz udział w czynnościach odbiorowych; 

7) potwierdzanie wykonanych robót; 
8) kontrolowanie rozliczeń inwestycji, w tym merytoryczne akceptowanie faktur 

Wykonawcy. 
§ 9. 

Obowiązki stron 
1.   Zakres wzajemnych obowiązków, strony określają w Umowie. 
2.   Jeżeli w Umowie nie ustalono inaczej przyjmuje się, że: 

1) Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności (przy uwzględnieniu charakteru 
i zakresu danej Umowy): 
a) dostarczenie pozwolenia na budowę oraz druku dziennika budowy, chyba że 

przepisy prawa takiego obowiązku nie nakładają lub strony umówiły się inaczej, 
b) dostarczenie Wykonawcy bezpłatnie, w terminie określonym w Umowie jednego 

egzemplarza dokumentacji projektowej, chyba że strony umówiły się inaczej, 
c) przekazania frontu robót lub stosownie do ustaleń Umowy umożliwienie rozpoczęcia                     

i wykonania Umowy, 
d) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz przekazanie niezbędnych danych 

do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę (ustalenia pozycji) wszystkich 
budynków, obiektów i robót, 

e) dostarczenie na budowę określonych w umowie materiałów, konstrukcji, maszyn                      
i urządzeń oraz powierzenie ich Wykonawcy, o ile Umowa tak stanowi, 

f) przekazanie Wykonawcy w użytkowanie lub współużytkowanie pomieszczeń 
magazynowych, składowisk, itp. odpłatnie lub nieodpłatnie według zasad 
określonych w Umowie, jeżeli tak stanowi Umowa,  

g) zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru Inwestorskiego oraz powiadomienie 
Wykonawcy o zakresie umocowania odpowiednich Inspektorów, 

h) koordynowanie wykonania robót (w razie, gdy na budowie działa więcej niż jeden 
Wykonawca, a Zamawiający nie ustanowił jednego z nich koordynatorem robót), 

i) odbiór należycie wykonanego przedmiotu Umowy lub przejęcie wykonanych robót od 
Wykonawców, jak też sprawdzenie ilości i jakości robót podlegających zakryciu, 

j) zapłata należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty. 
2) Do obowiązków Wykonawcy należy  właściwe wykonanie przedmiotu Umowy oraz 

usunięcie wszelkich usterek z należytą starannością. W szczególności winien on: 
a) przejąć plac budowy i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym: 

- zapewnić wszelkie materiały i urządzenia, które są niezbędne dla lub podczas 
wykonywania robót, 

- wykonywać prace konieczne dla zapewnienia realizacji robót, 
- doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia 

cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru, 



- dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. na własny koszt po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń, 

- oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które 
mają być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione 
przez Zamawiającego jako miejsca realizacji Umowy, 

- zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy, 
- składować, konserwować i należycie chronić przez zniszczeniem, uszkodzeniem 

lub kradzieżą urządzenia dostarczone przez Zamawiającego na teren budowy, 
b) prawidłowo wykonywać wszelkie prace i używać do ich realizacji materiałów i 

urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

c) należycie zabezpieczać i utrzymywać prace już wykonane, 
d)  zapewnić wykwalifikowaną kadrę dla realizacji prac oraz  nadzór nad wykonaniem 

robót a także materiały, urządzenia i wszystkie inne rzeczy niezbędne dla wykonania 
robót w stopniu, w jakim wymaga tego przedmiot Umowy, 

e) przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy 
Zamawiającemu i przedstawicielom podmiotów uprawnionych do  kontroli a także 
udzielać im wszelkich niezbędnych informacji,  

f) podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska oraz uniknięcia szkód lub nadmiernej 
uciążliwości dla osób i mienia  lub innych skutków wynikających z działań 
Wykonawcy, 

g) opracować harmonogram realizacji robót, 
h) zapewnić na czas trwania robót niezbędne kierownictwo robót i utrzymywać je tak 

długo, jak tego wymaga wykonanie zakresu robót, 
i) zapewnić dla realizacji i utrzymania robót oraz ich nadzoru  wykwalifikowaną kadrę 

posiadającą stosowne uprawnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami, 
uwzględniając przy tym także przepisy o zatrudnieniu oraz ubezpieczeniu 
społecznym,  

j) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, 
wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego, 

k) ubezpieczyć materiały budowlane, sprzęt, maszyny, narzędzia i wyposażenie placu 
budowy przy czym ubezpieczeniem powinny zostać objęte szkody i straty materialne 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia z  jakiekolwiek przyczyny; 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmować powinna również odpowiedzialność cywilną 
Wykonawcy za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami (w tym  
również osoby zatrudnione przez Wykonawcę i  podwykonawców), 

l) utrzymać teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco 
usuwać zbędne materiały, odpady, urządzenia, itp., 

m) zagospodarować, jako ich wytwórca i posiadacz, odpady powstałe w toku 
wykonywania Umowy,  w szczególności poprzez usuwanie  ich na bieżąco z placu 
budowy oraz gospodarowanie nimi zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach.  Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat, kar oraz 
grzywien w przypadku niedopełnienia obowiązków ciążących na wytwórcy i 
posiadaczu odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach lub innymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności, w przypadku 
konieczności usuwania odpadów niebezpiecznych z placu budowy i gospodarowania 
nimi, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich zezwoleń, 
pozwalających na gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, jak również do 
przekazywania Zamawiającemu dokumentów ewidencji odpadów niebezpiecznych 
na wszystkich etapach gospodarowania nimi, dokumentów świadczących o 
przekazaniu odpadów niebezpiecznych do ostatecznego procesu odzysku lub 
ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego 
taki proces, 

n) usunąć z placu budowy pracowników naruszających przepisy prawa lub zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym pracowników co do których zachodzi 



uzasadnione podejrzenie pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub 
innych środków odurzających, 

o) po zakończeniu robót usunąć z terenu budowy wszelkie zbędne urządzenia odpady 
itp. oraz pozostawić cały teren placu budowy w stanie  nadającym się do 
użytkowania, 

p) udzielać Zamawiającemu informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywanych robót, 
użytych materiałów i urządzeń oraz  osób zaangażowanych przy realizacji Umowy a 
także  informować Zamawiającego o każdym ryzyku wystąpienia opóźnienia 
dotrzymania terminu realizacji prac, przyczynach wystąpienia tego ryzyka i 
proponowanych działaniach zaradczych,  mających na celu dotrzymanie terminu 
realizacji, 

q)  informować Zamawiającego o terminie i sposobie prowadzenia jakościowych prób 
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych przy realizacji Umowy, 

r) zawiadamiać Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu a także o zakończeniu wykonywania robót, celem dokonania ich odbioru, 

s) na żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie 
taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 

t) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 
u) dokonywać co najmniej raz w miesiącu obmiaru wykonywanych robót i 

udokumentować ten fakt w księdze obmiaru, o ile przewidywać to będzie Umowa, 
v) realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót, 
w) zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach 

jakościowych materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń stanowiących przedmiot 
dostaw Zamawiającego, 

x) przeprowadzić rozruch, jeżeli strony nie umówiły się inaczej; 
y) przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy po uprzednim sprawdzeniu 

poprawności jego wykonania, 
z) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, 
za) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonać prób niszczących 
wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.), 

zb) zapewnić specjalistyczny montaż dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń. 
3) Do podstawowych zadań Wykonawcy umów, których przedmiotem jest wykonywanie 

nadzoru Inwestorskiego należy: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, oraz wbudowanych wyrobów,                                            
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i 
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych, 

d) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru prac  i przekazaniu wykonanych 
obiektów do użytkowania, 

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, 
f) bieżące kontrolowanie wpisów dokonywanych w dzienniku budowy, 
g) kontrolowanie rozliczeń budowy, jeżeli tak stanowią postanowienia Umowy, 
h) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą, 
i) podejmowanie decyzji  o konieczności wykonania robót których realizacja jest 

konieczna (w tym robót dodatkowych) w zakresie rzeczowym i o wartości określonej 
przez Zamawiającego w Umowie, 

j) żądanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących 
wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót 



nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem 
prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki, itp.), 

    4) Do podstawowych zadań Inżyniera Kontraktu należy: 
a) reprezentowanie Zamawiającego wobec wszystkich osób uczestniczących w 

realizacji inwestycji, 
b)  nadzór nad realizacją inwestycji i jej finansowaniem, 
c)  nadzór nad dokumentacją sporządzoną przez Wykonawcę, 
d)  kontrola prawidłowości stosowania procedur unijnych, o ile realizacja Umowy wiązać 

się będzie ze stosowaniem tych procedur, 
e) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomiędzy wszystkimi jej uczestnikami                          

i Zamawiającym, 
f) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji budowy i narad 

koordynacji projektowej oraz wszelkich spotkań z uczestnikami inwestycji 
odbywających się w czasie jej realizacji, 

g)  współpraca z podmiotami przeprowadzającymi kontrolę realizacji inwestycji, 
h) egzekwowania od Wykonawcy harmonogramów (i ich aktualizacji) związanych                               

z przebiegiem inwestycji, 
i)  proponowanie sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót 

zamiennych czy dodatkowych, 
j)  oceniania wszelkich roszczeń i problemów jakie mogą zaistnieć w trakcie procesu 

inwestycyjnego i wskazywania Zamawiającemu rekomendowanych rozwiązań 
k)  przedstawiania stanowiska w imieniu Zamawiającego; w zakresie przysługujących 

mu umocowań, 
l)   uczestnictwo w odbiorach, 
m)  przygotowywanie i weryfikowanie dokumentów na potrzeby ewentualnej zmiany 

Umowy. 
3.   Inżynier Kontraktu przy podejmowaniu działań  kieruje się zasadami obiektywizmu, biorąc 

pod uwagę wszystkie okoliczności dla jak najlepszej realizacji kontraktu. Uprawnienia 
Inżyniera Kontraktu dotyczące działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie obejmują 
m.in. zawierania umów i dokonywania zmian w ich treści jak również nie obejmują 
wyrażania w imieniu Zamawiającego zgody na działanie podwykonawców.  

 
§ 10. 

Podwykonawstwo 
1. W przypadku zlecania części prac podwykonawcom (o ile podwykonawstwo dopuszczalne 

jest zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim   samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania własne Wykonawcy.  

2. Podwykonawcy powinni posiadać wymagane konieczne umiejętności i kwalifikacje do         
realizacji czynności objętych Umową.  

3. Zasady realizacji Umowy przy udziale podwykonawców i zasady odpowiedzialności 
Zamawiającego wobec podwykonawców (dalszych podwykonawców) określa Umowa i 
przepisy powszechnie obowiązującego  prawa mające do danej Umowy zastosowanie. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie udzielić mu 
wyjaśnień związanych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 11. 

Opóźnienie robót 
1.   Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 

spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków Zamawiającego. 
Jeżeli takie opóźnienie, w stosunku do przyjętego harmonogramu realizacji inwestycji 
nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach 
opóźnienia oraz o czasie o jaki termin wykonania robót może ulec przesunięciu. 
Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę 
Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

2.   Jeżeli, w stosunku do harmonogramu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpi 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub jej części, Zamawiający może przerwać 



wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w całości lub w odniesieniu do 
części robót oraz zlecić realizację niewykonanych prac osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Koszt ten może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wniesionego przez Wykonawcę.  

3.   W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności, jak 
również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odstąpienia od Umowy w 
stosunku do Zamawiającego. 

4.   W przypadku przerwania robót i częściowego odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 
dokonuje on odbioru prawidłowo wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza 
wynagrodzenie Wykonawcy.  Po ustaniu Umowy Wykonawca zobowiązany będzie  opuścić  
plac budowy i wydać go Zamawiającemu w należytym stanie, wolnym od  osób, maszyn, 
urządzeń i materiałów Wykonawcy. 

§ 12. 
Zabezpieczenie dróg i mostów i tras dojazdu 

1.   Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki, celem zabezpieczenia dróg i 
mostów łączących lub prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 
przez ruch związany z działalnością Wykonawcy lub podwykonawców. Wykonawca nadto 
winien odpowiednio dobierać trasy, wybierać i używać właściwe pojazdy tak, aby ruch 
związany z transportem materiałów, urządzeń, sprzętu Wykonawcy lub podwykonawców nie 
naruszał (lub ograniczał naruszenie do niezbędnego minimum) konstrukcji budynków, 
budowli i innych obiektów położonych przy tych trasach oraz nie naruszał przepisów o 
ochronie środowiska. 

2.   W przypadku powstania roszczeń, związanych z naruszeniem powyższych obowiązków, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia. 

 
§ 13. 

Współdziałanie stron 
1.   Zamawiający i Wykonawca robót są obciążeni, każdy w swoim zakresie, obowiązkami 

wynikającymi z przepisów określających czynności geodezyjne, obowiązujące w 
budownictwie. 

2.   Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy zawieraniu i wykonywaniu 
Umowy w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jej wykonania. 

3.   Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych                           
z wykonaniem czynności wymaganych prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do 
użytku obiektu budowlanego. 

4.   W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót każda ze stron, w ramach swoich 
obowiązków, jest obowiązana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem pokrycia szkód, 
doznanych z tego powodu przez drugą stronę. 

 
§ 14. 

Dokumentacja projektowa 
1. Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy powinna być zaopatrzona w pisemne 

oświadczenie Zamawiającego, że jest ona kompletna dla obiektu i celu, któremu ma służyć. 
Oświadczenie to może być zastąpione oświadczeniem Projektanta lub Jednostki 
Projektowania, poświadczonym przez Zamawiającego. Jeżeli strony ustaliły w Umowie, że 
dokumentacja będzie dostarczana częściami, oświadczenie takie powinno być dołączone do 
części dostarczonej jako ostatniej w kolejności. Zamawiający wywiązuje się z obowiązku 
dostarczenia Wykonawcy dokumentacji projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o jej 
kompletności wraz z wykazem części dokumentacji. 

2. W wypadku, kiedy zgodnie z Umową Wykonawca zobowiąże się dostarczyć dokumentację 
projektową, do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie umowy z Projektantem lub 
jednostką Projektowania według zasad określonych w Ogólnych Warunkach Umów  o Prace 
Projektowe oraz przedstawienie dokumentacji (wraz z oświadczeniem o jej kompletności) 
Zamawiającemu. Zamawiający po przyjęciu dokumentacji dokonuje na niej swojego akceptu 
i zwraca ją Wykonawcy jako podstawę realizacji przedmiotu Umowy lub nanosi swoje 
zastrzeżenia i dokumentację zwraca Wykonawcy celem poprawienia. 



3. Wykonawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Zamawiającego o 
konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową, jak 
również o wadach i brakach tejże dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz 
stwierdzonych w czasie wykonania robót pod rygorem utraty jakichkolwiek ewentualnych 
roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. 

 
§ 15. 

Roboty dodatkowe 
1.   Wykonawca zgłasza konieczność wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową  

Zamawiającemu na piśmie lub do protokołu podczas narady odbywającej się na budowie. 
Po weryfikacji przez Zamawiającego takiego zgłoszenia i ustaleniu, że faktycznie istnieje 
potrzeba wykonania robót, sporządzany jest z Wykonawcą protokół konieczności.  

2.   Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania potwierdzona przez Zamawiającego 
wystąpi w toku realizacji Umowy, a których zakres nie przekracza 50 % wartości 
realizowanej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie 
Zamawiającego jeżeli wolą Zamawiającego będzie powierzenie tych prac Wykonawcy i 
jeżeli powierzenie tych prac Wykonawcy będzie możliwe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli 
wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac jak również w 
sytuacji gdy konieczność wykonania robót dodatkowych powstała z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

4.  Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub pozwoli 
zapobiec awarii i szkodzie przewyższającej wartość robót dodatkowych. Podstawą podjęcia 
takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności przedstawiony 
Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Zamawiający 
pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca w wysokości odpowiadającej rzeczywistemu nakładowi pracy i 
poniesionym kosztom, na warunkach analogicznych jakie przewiduje Umowa. 

5. Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli ma nastąpić znaczne podwyższenie  kosztów 
realizowanej inwestycji  w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (za 
„znaczne” podwyższenie kosztów uważa się takie podwyższenie, które w ocenie 
Zamawiającego powoduje brak uzasadnienia ekonomicznego kontynuacji Umowy lub 
Zamawiający nie posiada zabezpieczonych środków finansowych w wymaganej wysokości). 
Powinien jednak uczynić to niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 30 dni od daty ustalenia 
wartości robót dodatkowych i zapłacić Wykonawcy odpowiednią do wykonania część 
wynagrodzenia wynikającego z Umowy. Takie odstąpienie od Umowy nie rodzi skutku w 
postaci obowiązku zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem 
sytuacji gdy  Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za podwyższenie kosztów 
realizacji inwestycji skutkujące odstąpieniem od Umowy. 

 
§ 16. 

Realizacja budowy 
1.   Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych, chyba, że 

Umowa stanowi inaczej. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonymi w 
przepisach Prawa Budowlanego. 

2.   W ramach Umowy (o ile tak będzie Umowa stanowić) Wykonawca robót budowlanych może 
podjąć się dodatkowo wykonania: 
1) prac przygotowawczych w zakresie pozyskania lokalizacji inwestycji; 
2) opracowania (w tym polecenie wykonania) dokumentacji projektowej; 
3) uzyskania pozwolenia na budowę; 
4) realizacji dostaw; 
5) przeprowadzenia rozruchu technologicznego; 
6) przeprowadzenia wstępnej eksploatacji maszyn i urządzeń wraz ze szkoleniem osób 

obsługujących nową inwestycję; 



7) oraz innych czynności związanych z inwestycją. 
3.   Zakres prac, o których mowa w ust. 2, określa Umowa. 
 

§ 17. 
Roboty wykonywane w czynnym obiekcie 

1.   Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie (zamieszkałym lub w inny sposób 
eksploatowanym) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochronę swojego mienia i ochronę 
przeciwpożarową. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać regulamin porządku 
domowego lub innych instrukcji dotyczących zasad zachowania porządku obowiązujące na 
terenie danego obiektu. 

2.   Przy wykonywaniu robót w czynnym obiekcie, w którym Zamawiający prowadzi działalność, 
Zamawiający koordynuje prowadzoną przez siebie działalność z robotami budowlanymi. 

 
§ 18. 

Specjalne kierownictwo robót 
Jeżeli Umowa zawarta z Wykonawcą obejmuje montaż skomplikowanych maszyn i urządzeń, to 
warunki dostaw tych maszyn i urządzeń winny przewidywać dla tego montażu specjalne 
kierownictwo robót. 

§ 19. 
Roboty zanikające 

1.   Kierownik robót (budowy) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót 
zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia  dokonania potwierdzenia  wpisu w dzienniku 
budowy przez Inspektora Nadzoru. 

2.   Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub 
protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne 
przepisy techniczno - budowlane. 

3.   Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 podlegają również roboty konstrukcyjno - montażowe, 
jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny 
(międzyoperacyjny). 

§ 20. 
Ubezpieczenia 

1.   Rodzaje wymaganych  ubezpieczeń oraz sumy ubezpieczenia określa Umowa. 
2.  Wykonawca zawrze na koszt własny umowy ubezpieczenia: 

1) swoich pracowników, osób z nim współpracujących przy realizacji Umowy oraz 
podwykonawców zatrudnionych przy wykonywaniu Umowy od następstw 
nieszczęśliwych wypadków (NW);  

2) mienie Wykonawcy i podwykonawców znajdujące się na terenie budowy, w tym 
maszyny budowlane i jednostki transportowe oraz materiały wykorzystywane do 
prowadzenia robót do wartości zapewniającej zastąpienie ich na placu budowy przy 
czym ubezpieczeniem powinny zostać objęte szkody i straty materialne polegające na 
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia z  jakiekolwiek przyczyny; 

3) roboty objęte Umową, materiały przeznaczone do wbudowania - do pełnego kosztu 
odtworzenia; 

4) dokumenty związane z inwestycją, bez względu na rodzaj nośnika, na jakim były 
utrwalone. 

3.  Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
4. Ubezpieczenie powinno być zawarte na okres obejmujący czas wykonywania umowy do jej 

całkowitego zakończenia. 
5. Polisy ubezpieczeniowe wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczeń, które winien uzyskać 

Wykonawca, przedstawia Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej na 3 dni przed dniem 
przekazania terenu budowy lub w innym terminie wskazanym w Umowie. Na każde żądanie 
Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu), Wykonawca winien okazać dowody opłaconych 
składek. 



6. Wykonawca obowiązany jest powiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianach w charakterze, 
zasięgu wykonywanych prac i zapewnić dostosowanie ubezpieczeń przez cały czas, 
stosownie do warunków kontraktu. 

7.  Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzić żadnych zmian w 
umowie ubezpieczenia. 

8.  Jeżeli Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia i utrzymania w mocy ubezpieczeń na 
warunkach wyżej opisanych, Zamawiający upoważniony jest do zawarcia i utrzymania w 
mocy takich ubezpieczeń oraz opłacania składek, dokonując następnie potrącenia 
wydatkowanych kwot z jakiejkolwiek należności Wykonawcy przypadającej od 
Zamawiającego lub do odstąpienia od Umowy co zostanie uznane za odstąpienie z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

9.  Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczającej 
będą obciążały Wykonawcę. 

§ 21. 
Wykopaliska i odkrycia 

1. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd 
Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki 
zapobiegające zaborowi lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i 
wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

2. Jeżeli w wyniku poleceń Zamawiającego, o których mowa powyżej, Wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpi opóźnienie w wykonaniu robót, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą ustalą: 
1) przedłużenie terminu wykonania robót; 
2)  wysokość kosztów oraz zasady ich ponoszenia. 

 
§ 22. 

Odbiór 
1.   Przedmiotem odbioru jest przedmiot Umowy lub jego część (o ile Umowa to przewiduje). 
2.   Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiot Umowy,  po sprawdzeniu jego 

należytego wykonania. 
3.   Odbiór może być połączony z przekazaniem użytkownikowi przez Zamawiającego 

przedmiotu odbioru do eksploatacji. 
§ 23. 

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru 
1.   Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem przewidzianym                   

w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed 
terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń lub rozruchów. 

2.   Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.                              
O osiągnięciu gotowości  do odbioru Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru lub 
Inżyniera Kontraktu jeżeli został ustanowiony. 

3.   Jeżeli Umowa nie określa innych terminów, Zamawiający rozpoczyna odbiór w ciągu 10 dni 
od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczeniu 
terminu odbioru Zamawiający (w jego imieniu może tej czynności dokonywać Inspektor 
Nadzoru lub Inżynier Kontraktu) zawiadamia uczestników odbioru. Szczegółowe zasady 
odbioru a w szczególności harmonogram, czas trwania i inne terminy określa Umowa. 

4.   Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić podwykonawców, przy pomocy których wykonał 
przedmiot odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru. 

5.   Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności 
dziennika budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów technicznych 
odbiorów międzyoperacyjnych, niezbędnych świadectw kontroli jakości, potwierdzenia 



zastosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, oraz 
dokumentacji powykonawczej  ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. 

 
§ 24. 

Czynności odbioru 
1.   Odbioru dokonuje Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego przy współudziale 

Inżyniera Kontraktu jeżeli Inżynier Kontraktu został ustanowiony dla danej Umowy. 
Wykonawca i Zamawiający mogą, na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. 

2.   W czynnościach odbioru uczestniczą osoby wskazane w Umowie. W przypadku braku 
wskazania w Umowie osób uprawnionych do odbioru w zależności od charakteru umowy, w 
odbiorze powinni uczestniczyć : 
1) kierownik budowy; 
2) kierownik robót; 
3) Inspektor Nadzoru; 
4) Projektant; 
5) przedstawiciele użytkownika; 
6) przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy; 
7) Inżynier Kontraktu. 

3.   Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru                    
z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający 
może odmówić odbioru. 

§ 25. 
Wady wykonania 

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,                     

a wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym                               
w § 23 ust. 3; 

2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w § 32 ust. 1. 
 

§ 26. 
Roboty dodatkowe w toku odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w 
przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, stosuje się 
odpowiednio postanowienia zawarte w § 15. 

 
§ 27. 

Instrukcje użytkowania 
1.   Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru, jest obowiązany doręczyć 

Zamawiającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn, urządzeń oraz elementów 
wyposażenia dostarczonych przez Wykonawcę a także wszelkie atesty, certyfikaty i inne 
dokumenty związane z użytkowaniem tych maszyn,  urządzeń i elementów wyposażenia. 

2.   Jeżeli Wykonawca nie dostarczył  dokumentów w wyżej określonym terminie, odpowiada za 
szkody wynikłe  w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn                   
i urządzeń. Niezależnie w takiej sytuacji Zamawiający może odmówić wykonania odbioru. 

 
§ 28. 

Protokół odbioru 
1.   Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: 

1) określenie przedmiotu odbioru; 
2) miejsce sporządzenia protokołu; 
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru; 
4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim 
uczestniczyły; 
5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie 
odbioru; 
6) spis ujawnionych wad; 
7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu Umowy; 



8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze; 
9) podpisy uczestników odbioru. 

2.   Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest 
odnotowywana w protokole. Mimo braku podpisu czynności wykonane w trakcie  czynności 
odbiorowych uważa się za skutecznie dokonane.  

3.   Protokół odbioru sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.   Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty 
dokonania odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej podwykonawcy. 

 
§ 29. 

Komisja Odbiorowa 
1.   Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie udziału                    

w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną do tego komisję w dniu 
przewidzianym do odbioru. Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z 
protokołem odbioru opisanym w § 28. 

2.   Koszty związane z uczestnictwem komisji w odbiorze obciążają Wykonawcę i zostaną 
potrącone z jego wynagrodzenia. 

3.   Brak udziału w odbiorze innych, niż Zamawiający (i jego przedstawiciele) uczestników 
odbioru nie wstrzymuje czynności odbiorowych, chyba, że odpowiednie przepisy stanowią 
inaczej. 

§ 30. 
Zabezpieczenie obiektu 

Po dokonaniu ostatecznego odbioru obowiązek ochrony obiektu i jego właściwego 
zabezpieczenia przechodzi na Zamawiającego. 

 
§ 31. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
1.   Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady. Wada oznacza 

niezgodność wykonania przedmiotu Umowy (w tym jego części) z postanowieniami Umowy 
i/lub obowiązującymi przepisami czy normami. Zachodzić to będzie w szczególności w 
sytuacji gdy przedmiot Umowy (wykonane prace, zrealizowany obiekt, zamontowane 
urządzenia itp.): 
1) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie 

albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 
2) nie posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego; 
3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Wykonawcę przy zawarciu 

Umowy, a Wykonawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia; 
4) został Zamawiającemu wydany w stanie niezupełnym; 
5) zmniejsza  wartość przedmiotu Umowy; 
6) został nieprawidłowo zamontowany  lub  uruchomiony jeżeli czynności te zostały 

wykonane przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego, który postąpił według instrukcji 
otrzymanej od Wykonawcy. 

2.   Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 
lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

3.   Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Umowy, które powstały wskutek wad istniejących w dostarczonych przez 
Zamawiającego maszynach, urządzeniach, konstrukcjach lub materiałach albo wskutek 
wykonania inwestycji według wskazówek Zamawiającego, a w szczególności dostarczonej 
przez niego dokumentacji projektowej. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, 
jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie z tytułu 
ujawnionych wad, albo, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić 
niewłaściwości otrzymanych wskazówek, a także wad dostarczonych przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, maszyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów. 



4.   Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, powstałe 
wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady 
obiektów, powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu. 

5.   W zakresie zasad odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi nieuregulowanym w 
ustępie 1-4 jak również w zakresie korzystniejszym dla Zamawiającego niż wynikające z 
zapisów ust. 1-4 zastosowanie znajdą zapisy Umowy i przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.  

§ 32. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi 

1.   W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających 
się do usunięcia lub wad, co do których z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich 
usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może: 
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej, itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 

a)  odstąpić od Umowy, żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia 
szkody, albo 

b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia. 

2.   W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 
wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, 
Zamawiający może: 
1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

nie dotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy; 
2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3.   W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia 
do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez 
potrącenie z zabezpieczenia lub z innych wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec 
Zamawiającego.  Jeżeli nie będzie to możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania, chyba, że w wezwaniu określono inny termin. 

 
§ 33. 

Stwierdzenie istnienia wad 
1.   O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie 

Wykonawcę, w terminie miesiąca od daty jej ujawnienia. 
2.  Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno - 

organizacyjne Wykonawcy, przy czym termin ten nie powinien być dłuższy niż miesiąc, 
chyba że Umowa lub przepisy wprowadzają inne terminy usunięcia wad. 

3.   Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać 
Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, 
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu 
Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad oraz 
skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążają Wykonawcę. 

 
§ 34. 

Usunięcie wad 
1.   Strony mogą uzgodnić, że wady usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Dokonywanie w tym zakresie uzgodnień nie dotyczy jednak sytuacji, gdy Zamawiającemu 
przysługuje uprawnienie usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy wskutek nie usunięcia 
przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie. 

2.   Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 
3.   Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w 



następstwie usunięcia wad, uważa się, że wady nie nadają się do usunięcia. W takim 
przypadku stosuje się przepis § 32 ust. 1.  

 
§ 35. 

Wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi 
1.   Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu  Umowy wygasają po upływie 5 

lat, chyba że Umowa przewidywać będzie inny termin.  
2.   Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru 

końcowego przedmiotu  Umowy. 
3.   Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie 

terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych terminów.  
 

§ 36. 
Obiekty doświadczalne i prototypowe 

Strony określają w Umowie zakres odpowiedzialności za wady w obiektach doświadczalnych                                  
i prototypowych. Doświadczalny lub prototypowy charakter obiektu powinien być stwierdzony                   
w umowie ze wskazaniem podstaw zakwalifikowania obiektu jako doświadczalnego lub 
prototypowego. 

§ 37. 
Odpowiedzialność za szkodę 

1.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy. 

2.  W Umowie strony określą wysokość kar umownych z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy, lub/i odstąpienia od Umowy. 

3.  W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4.   Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie 
się z kontraktu spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę 
wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty 
prawa do powoływania się na zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody 
spowodowanej siła wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie 
drugą stronę o podjęciu realizacji kontraktu.  

5.   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki/opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień - w tym dniu; 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień - odpowiednio w każdym z tych dni. 

 
§ 38. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w 

takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek wniesienia takiego zabezpieczenia. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i/lub zabezpieczeniu roszczeń 
Zamawiającego w okresie rękojmi lub gwarancji. 

3. Wysokość wymaganego  zabezpieczenia i zasady jego zwrotu określa Umowa. 
4. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem Umowy, chyba że przepisy prawa stanowią 

inaczej lub Zamawiający określi inny termin wniesienia zabezpieczenia. 
5. Zabezpieczenie może być wniesione  w jednej lub kilku następujących formach: 

1)  pieniądzu; 
2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3)  gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
6.   Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 



1)  w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

2)  przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

7.   Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego.  

8.  Jeżeli okres realizacji Umowy jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
może być za zgodą Zamawiającego tworzone poprzez potrącenia  z należności za 
częściowo wykonane roboty budowlane. W takim przypadku, w dniu zawarcia Umowy musi 
być wniesione, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty 
potrącane z faktur na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty 
faktury. Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do 
połowy okresu, na który została zawarta Umowa. 

9.   Strony w Umowie określą sposób podziału zabezpieczenia z tym, że część zabezpieczenia 
na pokrycie roszczeń w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości winna stanowić nie 
więcej niż 30% sumy zabezpieczenia. 

10.  Zabezpieczenie służy: 
 1)  do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, i/lub 
 2)  do pokrycia roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi lub gwarancji. 
11.  Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, zwrot zabezpieczenia następuje: 

1) w części opisanej w ust. 10 pkt 1 - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) w części opisanej w ust. 10 pkt 2 – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady lub gwarancji jakości. 

12. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy.  

§ 39. 
Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich obowiązków 
Wykonawcy określonych kontraktem, chyba, że z Umowy wynika co innego. Forma i 
wysokość wynagrodzenia określona jest Umową. 

 
§ 40. 

Rozliczenia 
1.   Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części, stanowiącej 

umówiony przedmiot odbioru, następuje na podstawie faktury końcowej lub faktur 
częściowych lub faktur przejściowych. 

2.   O ile strony ustalą w Umowie, że za wykonanie robót Wykonawca będzie wystawiał faktury 
przejściowe, podstawę do ich wystawienia stanowi protokół określający stopień 
zaawansowania robót. Protokół zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi załącznik 
do faktury. 

3.   Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, z uwzględnieniem 
ewentualnych potrąceń. 

4.   Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za zakres czynności 
podlegających rozliczeniu z Zamawiającym. 

5.   W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 



6.   Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się  
należy.  

§ 41. 
Zaliczki 

 
1.   Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość 

taka została przewidziana w Umowie.  
2.  Udzielenie kolejnych zaliczek wymaga wykazania przez Wykonawcę, że wykonał 

zamówienie w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek. 
3.  Zamawiający może zażądać zabezpieczenia zaliczki. 
4.  W przypadku użycia zaliczki na inne cele niż uzgodnione, będzie ona traktowana jako 

pożyczka, od której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu równowartość oprocentowania 
ustalonego przez Narodowy Bank Polski dla kredytu refinansowego. 

 
§ 42. 

Potrącenia 
1. Z wynagrodzenia Wykonawcy potrąca się: 

1) wartość udzielonych zaliczek; 
2) wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 
3) wysokość wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
4) roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy np. z tytułu naliczonych kar umownych. 

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają dokonywania innych potrąceń zgodnie z 
postanowieniami  Umowy czy obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 43. 

Wykonanie robót odmiennie niż w projekcie 
1. Wykonywanie robót w sposób odmienny niż wskazany w projekcie wymaga wcześniejszej 

pisemnej zgody Zamawiającego i Projektanta. O proponowanych zmianach Wykonawca jest 
zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Projektanta. O braku zgody na proponowane 
zmiany Zamawiający zawiadamia Wykonawcę nie później niż w ciągu 21 dni od otrzymania 
propozycji zmian. Zmiany te nie powinny wpłynąć na trwałość, wartość użytkową, 
estetyczną, techniczną, itp. obiektu oraz na przedłużenie wykonania umowy, jak też na 
zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji obiektu. Zmiany te nie mogą 
naruszać przepisów techniczno - budowlanych, a w szczególności przepisów 
bezpieczeństwa. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania 
surowców i materiałów przyjaznych dla środowiska. 

2.  Wraz z propozycją zmian Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys z którego 
wynikać będzie koszt dokonania zmian i to, czy i w jakim zakresie zmiany te będą miały 
wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z Umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca dokona zmian bez zgody Zamawiającego, czyni to na własny koszt i 
ryzyko. Niezależnie w takiej sytuacji może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą 
wobec Zamawiającego.  

§ 44. 
Zmiana umowy 

1.   Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

2.   Zmiany mogą zostać dokonane zgodnie z postanowieniami Umowy,  w zakresie zgodnym                            
z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli 
ustawa ta będzie miała dla danej Umowy zastosowanie.  

 
§ 45. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 



umowy. Zamawiający w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

2) w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 5 niniejszych OWRB; 
3) w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 11 ust. 2 niniejszych OWRB; 
4) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z rozpoczęciem robót, które powoduje 

niemożność ukończenia robót w określonym terminie; 
5) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem OWRB lub Umowy; 
6) likwidacji firmy Wykonawcy; 
7) wydania orzeczenia dotyczącego zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia 

wierzytelności  z tytułu wykonania Umowy; 
8) konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonywania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2.  Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od 
Umowy także w innych przypadkach wskazanych w Umowie czy powszechnie 
obowiązujących przepisach.  

§ 46. 
Obowiązki odstępującego od Umowy 

1.W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na 

dzień odstąpienia; 
2) zabezpieczenia przerwanych robót , przy czym koszty zabezpieczenia obciążać będą  

stronę ponoszącą odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy; 
3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu 

budowy jest niezbędne; 
4) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót 

zabezpieczających. 
2.   Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o 
odbiorze. 

§ 47. 
Zakaz zmian w osobie Wykonawcy 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować praw lub zobowiązań 
wynikających z kontraktu lub jakiejkolwiek jego części na rzecz osób trzecich pod rygorem 
nieważności dokonanej czynności. 

§ 48. 
Umowy realizowane wspólnie przez kilka podmiotów 

1. Jeżeli Umowę realizować będzie wspólnie kilka podmiotów jako Wykonawcy, wówczas 
podmioty te są solidarnie odpowiedzialne wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy i za 
wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania. 

2. Wszyscy Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę są  solidarnie odpowiedzialni za 
należyte wykonanie Umowy o podwykonawstwo, w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Umowy o podwykonawstwo zawierane będą 
przez wszystkich Wykonawców. 

3. Podmioty wspólnie realizujący Umowę zobowiązane są wyznaczyć spośród siebie Lidera, 
który będzie posiadał umocowanie wszystkich Wykonawców do  działania w ich imieniu. 
Lider wystawia faktury na całość wynagrodzenia należnego od Zamawiającego a następnie 
dokonuje rozliczeń z pozostałymi Wykonawcami. Zapłata na rzecz Lidera powoduje 
wygaśnięcie zobowiązania także w stosunku do pozostałych Wykonawców. 

4. Umowa regulująca współpracę Wykonawców nie może naruszać postanowień ust. 1-3. 
5. Kopia Umowy regulująca współpracę Wykonawców stanowić będzie załącznik do Umowy. 
6. Lider wyznaczony przez Wykonawców jest upoważniony do podejmowania decyzji, 

składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z Wykonawców. 
7. Rozwiązanie Umowy o współpracy pomiędzy Wykonawcami przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi nie wpływa na zakres ich solidarnej odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego. 

 
 



§ 49. 
Przetwarzanie danych osobowych 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Umowy odbywać się będzie zgodnie                     
z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wykonawca zobowiązuje 
się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych (w rozumieniu RODO) osób 
trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o spełnieniu obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO.  
 

§ 50. 
Rozstrzyganie sporów 

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy strony będą dążyć do jego 
polubownego załatwienia.  W przypadku braku możliwości porozumienia się, Strony poddają 
rozstrzygniecie sporu właściwemu rzeczowo sądowi w Szczecinie. 

 
 


